

第 9 0 号議案

すぺーす小倉屋大規模改修工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和 8 年 9 月 8 日

提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫

（提案理由）

この案は、すぺーす小倉屋大規模改修工事請負契約（令和 7 年 9 月 8 日議決）の契約金額を変更するため提出します。

すぺーす小倉屋大規模改修工事請負契約の一部変更について

すぺーす小倉屋大規模改修工事請負契約（令和7年9月8日議決）の一部を次のように変更する。

記

1 契約変更の理由

事前調査時に確認することができなかった柱及び土台の腐朽等が判明したことにより、補強箇所の追加、補強方法の変更等の必要が生じたため

2 新契約金額

2億3,689万6,000円

3 現契約金額

2億1,923万円

4 差引増減額

1,766万6,000円の増