

金曾木小学校大規模改修及び増築工事請負契約等の
一部変更に係る専決処分について

1 専決処分の対象案件

No	件名	変更前契約金額	変更後契約金額	差引増減額
①	金曾木小学校大規模改修 及び増築工事	2,179,062,366円	2,201,557,366円	22,495,000円
②	浅草中学校昇降機新設工事	222,200,000円	226,160,000円	3,960,000円

2 変更の理由

① 金曾木小学校大規模改修及び増築工事

地中障害物の数量が当初の想定以上であることが施工中に判明し、撤去及び処分に係る費用が増となったため。

② 浅草中学校昇降機新設工事

土間コンクリートの厚みが当初の想定以上であること及び地中障害物が存在することが施工中に判明し、撤去及び処分に係る費用が増となったため。

3 その他

対象案件の金額の増額については、「議会の議決を得た契約の変更に関する区長の専決処分の指定について」に基づき、令和8年1月30日付で専決処分を行いました。