

8 事業推進スケジュール（予定）

	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	▶▶▶▶▶	▶▶▶▶▶
公共施設	基本計画策定	運営事業者選定	設計・施工			開設
民間施設			設計・施工			開設
清川清掃車庫等	設計・施工		開設			
			既存車庫解体			
清川駐車場	休 止					再開