第９１号議案

道路改良工事（０７－２３）請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和８年１０月２７日

提出者　東京都台東区長　　服　　部　　征　　夫

（提案理由）

この案は、道路改良工事（０７－２３）請負契約（令和７年１２月１９日議決）の契約金額を変更するため提出します。

道路改良工事（０７－２３）請負契約の一部変更について

道路改良工事（０７－２３）請負契約（令和７年１２月１９日議決）の一部を次のように変更する。

記

１　契約変更の理由

（１）　特定の資材価格の急激な変動に伴い、工事請負契約約款第２５条第５項の規定による請求があったため

（２）　沿道で建設工事中の建物周辺における歩道舗装工及び境石工が不要となったため

２　新契約金額

１億５,６９９万２,３９９円

３　現契約金額

１億５,６２５万３,１９９円

４　差引増減額

７３万９,２００円の増