
第３６号議案 

 

   浅草文化観光センター解体工事請負契約の一部変更につ

いて  

 

上記の議案を提出する。  

 

  平成２２年３月２３日 

 

      提出者 東京都台東区長  吉   住    弘 

 

（提案理由） 

 この案は、浅草文化観光センター解体工事請負契約（平成２

１年６月２５日議決）の契約金額を変更するため提出します。  



浅草文化観光センター解体工事請負契約の一部変更に 

ついて  

 

浅草文化観光センター解体工事請負契約（平成２１年６月２

５日議決）の一部を次のように変更する。  

記  

１ 契約変更の理由  

新たな地中障害物の撤去及び山留め壁の強化を行うため  

２ 新契約金額  

   １億６ ,１６３万１ ,７５０円  

３ 前契約金額  

   １億４ ,６６３万７ ,７５０円 

４ 差引金額 

   １ ,４９９万４ ,０００円の増 


