
台東区中小企業振興センターリニューアルに関するサウンディング型市場調査 スケジュール案 別紙３
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★オープン

基本・実施設計

大規模改修工事 発注

ＦＦＥ工事 発注

サウンディング型市場調査

運営事業者公募（プロポーザル）

開設準備 コンセプト（ＭＶＶ）等策定 ＨＰ制作等

空間デザイン（ＦＦＥ工事分）

プレイベント

運営業務

準備業務 ★新規入居者募集・選定

運営業務

事業者が行う開設準備支援業務（令和８～９年度）の想定（予定）

創業支援施設運営業務

工事

運営事業者選定

施設全体・
交流機能運営業務

・施設コンセプト、ＭＶＶ（Mission、Vision、Value）、施設名称等の策定

・施設運用・利用要件等の策定

・サインデザインの製作（施設のロゴや施設内のサイン計画・デザイン提案等）

・インテリアデザインの作成（ＦＦＥ工事
※
に関する提案等）

・プレイベントの実施（令和９年１～２月頃）

・入居者募集要件の策定支援

・開設までのマイルストーン策定支援

・プロモーション計画の策定支援

・ＰＲチラシ等作成

・ホームページ作成

・オープニングイベントの準備　等

・事業者の交流イベントの実施（年２回）

・運営マニュアル・利用者ルールの策定支援

・コンテンツ作成

・入居者募集ＰＲ

・創業支援機能の入居者募集・審査

※ＦＦＥ工事とは、躯体工事や基本的な内装仕上工事等を除いた、家具・什器・備品の調達・設置を行う工事

施設全体・交流機能

創業支援機能

創業支援機能

施設全体・交流機能

令和８年度
（９月以降）

令和９年度


