
※ 今後の検討・協議により、変更となる可能性があります 

DRAFT 170614 

・上記は今後の検討において変更となる可能性があります。 

今後の検討の進め方  

・上記は今後の検討において変更となる可能性があります。 

 まちづくり部会での検討や上野「文化の杜」新構想との連携等を踏まえ、第４回ビジョン策定委員会にて「ビジョン（たたき案）」

について検討【本日】 

 引き続き、両部会での検討や上野「文化の杜」新構想との連携をもとに策定委員会においてより大きな視点から検討を加え、令和元

年度に「上野地区まちづくりビジョン」を策定 

 ビジョン策定後、ビジョンの実現・事業化に向けた検討を行うための体制を整備 

 以降、事業化に向けた調査・検討や手続き等を実施 

平成30年度 平成29年度 令和元年度～ 検討体制 

■ 検討イメージ 

「
上
野
地
区
ま
ち
づ
く
り
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
策
定 

事

業

化

 



ビ
ジ
ョ
ン
の
実
現
に
向
け
た 

 

調
査
・
検
討
・
手
続
き
等 

上野地区 
まちづくりビジョン 

策定委員会 
 ビジョン策定に関する意見交換・方向性共有 
 周辺のまちづくり、都市基盤整備等に関する情報共有 

基盤整備 
部会 

まちづくり 
部会 

11/1 

第1回 

１ 

資 料 ５ 

 都市基盤整備に係る方向性の検討 
 都市基盤整備の推進に係る調整 

12/13 

第1回 

 まちづくりに係る方向性の検討 
 まちづくりの推進に係る調整 

7/13 

第1回 

6/22 

3/22 

第2回 

第2回 

9/26 

第2回 

10/24 

第3回 

11/19 

第3回 

12/25 

第3回 ・まちの強み・弱み 
・将来イメージと 
 取組の方向性 

・将来像と検討テーマ ・ビジョンの 
骨子イメージ 

・基盤整備の考え方 ・交通量調査結果 
・交通量変化の分析の考え方 

・上野地区のクオリティ 
・上野地区のキャパシティ 
・ポストモータリゼーション 
・エリアマネジメント 

第４回 第５回 

第4回 

第４回 

８/５ 

・ビジョン
（たたき案） 

９/６ 

・まちにおける 
 取組みの方向性 

第５回 第６回 

・ビジョン 
（中間のまとめ） 

・ビジョン 
（案） 

11月頃 1月頃 

・方針最終確認 

・方針最終確認 


