
第６５号議案 

 

   浅草文化観光センター改築工事請負契約の一部変更につ

いて 

 

上記の議案を提出する。 

 

  平成２３年１１月２５日 

 

提出者 東京都台東区長  吉   住    弘 

 

（提案理由） 

 この案は、浅草文化観光センター改築工事請負契約（平成２

２年３月３日議決）の契約金額を変更するため提出します。 



浅草文化観光センター改築工事請負契約の一部変更に 

ついて 

 

浅草文化観光センター改築工事請負契約（平成２２年３月３

日議決）の一部を次のように変更する。 

記 

１ 契約変更の理由 

鉄骨建方作業方法の変更、交通誘導員の増員、仮設資材

の賃借期間の延長等を行うため 

２ 新契約金額 

   ９億２６８万５,０００円 

３ 前契約金額 

   ８億６,８２４万５,０００円 

４ 差引増減額 

   ３,４４４万円の増 


