
第７４号議案 

 

   台東育英小学校及び育英幼稚園体育館棟改築工事並びに

台東育英小学校校舎棟改修工事請負契約の一部変更に

ついて 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和４年１１月２５日 

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

 この案は、台東育英小学校及び育英幼稚園体育館棟改築工事

並びに台東育英小学校校舎棟改修工事請負契約（令和３年６月

２５日議決）の契約金額を変更するため提出します。 



   台東育英小学校及び育英幼稚園体育館棟改築工事並びに

台東育英小学校校舎棟改修工事請負契約の一部変更に

ついて 

 

 台東育英小学校及び育英幼稚園体育館棟改築工事並びに台東

育英小学校校舎棟改修工事請負契約（令和３年６月２５日議決）

の一部を次のように変更する。 

記 

１ 契約変更の理由 

   物価水準の変動に伴い、工事請負契約約款第２５条第１

項の規定による請求があったため 

２ 新契約金額 

   １６億８,０９４万４,２６６円 

３ 前契約金額 

   １５億２,７６８万円 

４ 差引増減額 

   １億５,３２６万４,２６６円の増 


