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教育保育施設の大規模改修等工事について 

 

１ 金曾木小学校 

 

（１）目 的 

金曾木小学校は、現在の利用状況と今後の学校区域の就学前人口と人口推

計を踏まえて、学級数増に対応するため、大規模改修に並行して校舎を一部

増築し、必要教室とその増加に伴う管理諸室等を確保する。 

 

（２）施設概要 

○所 在 地  根岸四丁目１６番２２号 

○建築年次  昭和６０年 

○建  物  鉄筋コンクリート造 地上４階建 

○延床面積  ５,１３０.６３㎡ 

○増床面積  １,１８６.１７㎡ 

 

（３）工事予定 

令和７年３月       仮設校舎（校庭等設置）へ移転済 

令和７年４月～８年１２月 大規模改修・増築工事  

令和９年１月～      本校舎へ移転・運用開始 

令和９年１月～   ４月 仮設校舎解体工事 

令和９年５月～   ８月 校庭等環境整備工事 

 

（４）校庭等代替場所 

    柏葉中学校、民間スポーツ施設 

 

 

２ 東泉小学校・東泉こどもクラブ 

 

（１）目 的 

大規模改修工事を実施することで施設の長寿命化を図り、安全で良好な教

育環境を整備する。また、省エネルギー型の空調設備、電気設備への更新を

行うことにより、環境負荷の少ない教育施設に転換する。さらにバリアフリ

ー化を進め、すべての利用者に配慮した施設とする。 

 

（２）施設概要 

○所 在 地  東泉小学校    三ノ輪一丁目２３番９号 

       東泉こどもクラブ 同上 

○建築年次  昭和６２年 

○建  物  鉄筋コンクリート造 地上５階建 

○延床面積  ５,３５４.９８㎡ 
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（３）工事予定 

令和 ８年３月       仮設校舎（校庭等設置）へ移転済 

令和 ８年４月～ ９年８月 大規模改修工事 

令和 ９年９月～      本校舎へ移転・運用開始 

令和 ９年９月～  １２月 仮設校舎解体工事 

令和１０年１月～   ４月 校庭等環境整備工事 

 

（４）校庭等代替場所 

    たなかスポーツプラザ、民間スポーツ施設 

 

 

３ 田原小学校・田原幼稚園 

 

（１）目 的 

大規模改修工事を実施することで施設の長寿命化を図り、安全で良好な教

育環境を整備する。また、省エネルギー型の空調設備、電気設備への更新を

行うことにより、環境負荷の少ない教育施設に転換する。さらにバリアフリ

ー化を進め、すべての利用者に配慮した施設とする。 

 

（２）施設概要 

○所 在 地  田原小学校 雷門一丁目５番１４号 

       田原幼稚園 雷門一丁目５番１７号 

○建築年次  昭和６０年 

○建  物  鉄筋コンクリート造 地上５階建 

○延床面積  ５,７３６.３８㎡ 

 

（３）工事予定 

令和 ８年７月～１３年３月 夏休みを中心とした大規模改修工事 

令和１３年４月～   ８月 校庭等環境整備工事 

 

 

４ 駒形中学校・北上野こどもクラブ 

 

（１）目 的 

大規模改修工事を実施することで施設の長寿命化を図り、安全で良好な教

育環境を整備する。また、省エネルギー型の空調設備、電気設備への更新を

行うことにより、環境負荷の少ない教育施設に転換する。さらにバリアフリ

ー化を進め、すべての利用者に配慮した施設とする。 

 

（２）施設概要 

○所 在 地  駒形中学校     北上野二丁目１５番１号 

       北上野こどもクラブ 北上野二丁目１５番６号 

○建築年次  昭和６１年 

○建  物  鉄筋コンクリート造 地上６階建 

○延床面積  ６,６８９.２４㎡ 
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（３）工事予定 

令和 ８年８月       仮設校舎（校庭設置）へ移転 

令和 ８年９月～９年１２月 大規模改修工事 

令和１０年１月～      本校舎へ移転・運用開始 

令和１０年１月～   ４月 仮設校舎解体工事 

令和１０年１月～  １０月 校庭等環境整備工事 

 

（４）校庭等代替場所 

    上野小学校、金竜小学校、松葉小学校、清島温水プール、 

リバーサイドスポーツセンター 

 

 

５ 御徒町台東中学校 

 

（１）目 的 

大規模改修工事を実施することで施設の長寿命化を図り、安全で良好な教

育環境を整備する。また、省エネルギー型の空調設備、電気設備への更新を

行うことにより、環境負荷の少ない教育施設に転換する。さらにバリアフリ

ー化を進め、すべての利用者に配慮した施設とする。 

 

（２）施設概要 

○所 在 地  台東四丁目１３番１６号 

○建築年次  昭和４９年 

○建  物  鉄筋コンクリート造 地上４階建 

○延床面積  ５,１３２.６５㎡ 

 

（３）工事予定 

令和 ７年  ～ ８年度   基本設計・実施設計 

令和 ８年７月～ ９年７月  仮校舎（旧柳北小学校）改修工事 

令和 ９年８月        仮校舎（旧柳北小学校）へ移転 

令和 ９年９月～１１年３月  大規模改修工事 

令和１１年４月～       本校舎へ移転・運用開始 

令和１１年４月～   ８月  校庭等環境整備工事 

 

（４）校庭等代替場所 

柳北スポーツプラザなど 

 

 

６ 金竜小学校・金竜幼稚園 

 

（１）目 的 

大規模改修工事を実施することで施設の長寿命化を図り、安全で良好な教

育環境を整備する。また、省エネルギー型の空調設備、電気設備への更新を

行うことにより、環境負荷の少ない教育施設に転換する。さらにバリアフリ

ー化を進め、すべての利用者に配慮した施設とする。 
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（２）施設概要 

○所 在 地  金竜小学校 千束一丁目９番 ９号 

       金竜幼稚園 千束一丁目９番２１号 

○建築年次  昭和６１年 

○建  物  鉄筋コンクリート造 地上５階建 

○延床面積  ５,８４６.３２㎡ 

 

（３）設計予定 

令和８年～９年度      基本設計・実施設計 

 


