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事業対象
 最終的な対象

玉姫保育園
玉姫保育園在園園児

－

２９年度

4,133

2,235

47,902

0

　 実施設計修正業務委託内容
国

園舎の耐震化及び老朽が進む建築・設備等の更新を図ることで、園児の安全確保と保育の質の向上を図る。

100工事進捗率 0.0%

249

評価の理由

実績

仮園舎移転

 直接の対象

都の耐震工事にあわせ、区として施設を保全すべく本事業で保育環境の整備を進めてきたが、平成30年度で
事業終了となる。

都の耐震工事にあわせて改修工事を行うことにより、経費の節減が図られている。

9,805 59,880 46,813
　
　　決算額　(単位：千円)

種　別

48,699

２８年度

成果指標

1,967　人にかかるコスト（人件費など）

　物にかかるコスト（物件費・維持補修費）

11,773

7,459

３１年度

目標値

43,769

前回評価から29年度
に改善した事項

　受益者負担額（使用料・手数料・負担金など）

1,089

0

活動指標

事務事業コスト

(単位：千円)

　その他特定財源（国や都の支出金・財産収入など）

　一般財源（区負担額） 7,099

4,651

1,783

61,663

4,674

－ 0

手段の適切性

3
評
価
の
視
点

評価

4

今後の方向性

廃止・
終了

［総合評価］※上記４つの視点を踏まえ、事業全体を評価。区民生活への影響を十分考慮すること。

大規模改修工事が延期になったものの、スケジュールを再調整し、平成30年度に改修工事を実施
し、事業終了予定である。

都営住宅と併設のため、都の工事と一体的に実施していくことが適切である。

都の耐震工事が延長になったため、平成29年度は工事を実施できなかった。

拡大
改善
維持
縮小
廃止・終了

目的達成度 1

効率性

事
務
事
業
の
実
績 2,347　その他のコスト（扶助費・補助費など）

　総経費

44,578

11,181

-

平成３０年度　事務事業評価シート

なし根拠法令等

事務事業名 玉姫保育園大規模改修

平成

庶務課

行政計画 事業NO. 計画事業名
事業の開始・終了年度

区有施設の老朽化対策

事
務
事
業
の
概
要

[事業開始]

補助金の有無

1

財源項目

(単位：千円)

必要性

長期総合
計画体系

 [基本目標]

平成

年度[終了予定]

 [小　　柱]

〔法令等名〕

Ⅳ-２．行政経営の推進

 [施　　策]

年度

２７年度

都の耐震工事延長を受け、区工事のリスケジュールを行った。

0

57,012

２７年度

所
管

教育委員会

事業内容
[２９年度]

委託の有無

事業目的

実績

実施設計

実績

工事未実施 工事完了

指標の名称

工事（改修工事面積）

目標値

-

その他

一部委託

都営清川二丁目アパートの耐震工事に合わせ、園舎部分の耐震工事と大規模改修工事を効率的に実施する。
平成28年3月　仮園舎移転
　　  28年度　　実施設計、耐震工事(都)
　　　29年度　　耐震工事（都）の設計変更に伴う工期延長により、区工事の延期
      30年度　　改修工事
平成31年3月　工事完了

達成率
単位

㎡

％

２８年度

-

２９年度


