


策定体制およびスケジュールについて

(仮称)台東区観光振興方針策定にかかる体制図

- 方針案について、区の「庁内検討会」にて他分野の施策との整合を図り、必要事項を検討するとともに、「台東区観光振興推進会議」にて議論・検討を行い、方針を策定する。
- 施策の検討にあたり、観光振興に関するテーマについて、幅広い視点や専門的な観点から意見を聴取するため、「意見聴取会」を設置し、その結果を区で取りまとめて「台東区観光振興推進会議」に報告する。
- パブリックコメントの実施により、広く意見を伺い、方針を策定する。



(仮称)台東区観光振興方針 策定スケジュール

2026年4月24日時点

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------|-------|----|----|-------|-----------|-------------|--------|-----|----------------|-------|---------------|-----------|
| 区議会 | | | | | | 9/24 骨子案 | | | 12/4 中間のまとめ | | 2月下旬 方針最終案 | |
| 観光振興 推進会議 | ①4/24 | | | ②7/22 | | | ③10/20 | | | ④1/18 | | |
| 庁内検討会 | ①4/21 | | | ②7/21 | | | ③10/19 | | | ④1/13 | | |
| 意見聴取会 | | | | | 意見 聴取会 | | | | | | | |
| 事業者調査 | | | | | 事業者 調査 | | | | | | | |
| パブリック コメント | | | | | | | | | パブコメ 実施 | | | |
| 方針策定 | 骨子案作成 | | | | | 方針案作成 | | | 方針最終案作成 | | | 策定・ 公表 |

各回の議題(予定)

| 開催回 | 議題 | 開催回 | 議題 |
|-----|---|-----|--|
| 第1回 | ・方針策定の概要について ・台東区の観光の現状と課題等について ・次期方針について | 第3回 | ・意見聴取会、事業者調査の結果報告について ・中間のまとめ(案)について ・パブリックコメントの実施について |
| 第2回 | ・骨子案(または素案)について ・意見聴取会の内容について | 第4回 | ・パブリックコメントの結果について ・方針の最終案について |