

（仮称）上野地区駐車場地域ルール 今後のスケジュール（案）

年度 項目	R7	R8 年度												R9 年度												R10 年度
	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	～3 月	4 月～			
台東区 駐車場整備計画		●策定																								
地域ルール検討		●策定協議会組成 ・学識・関係行政との協議調整 ・地元等との調整 第 1 回 ■8/17（月）開催 ・現状・課題共有 ・検討方針（案） ・実態調査計画 ・スケジュール 第 2 回 ■11/18（水）開催予定 ・実態調査結果 ・駐車需給の現況・将来推計 （<u>駐車原単位見込み</u>） ・地域課題・駐車問題への対応方針 第 3 回 ・地域ルール骨子（案） ・附置整備基準検討 ・隔地・集約の検討 ・地域貢献策の検討 第 4 回 ・地域ルール内容の検討 ・実効性確保方策の検討 ・運用体制の検討 ・地域ルール（案） 第 5 回 ・地域ルール（案）の合意形成 ・地域ルール運用マニュアル（案）の検討 地域ルールの内容検討・運用方策検討 とりまとめ （運用組織設立検討・調整） 運用開始（想定）																								
駐車実態調査																										
行政手続等																										
					</																					

※今後の検討状況及び関係機関等との協議により、変更する場合があります。