

今後のスケジュール（案）

1. 全体スケジュール

| 年度                       |                  | R6（2024）年度：昨年度                                                                                     |  | R7（2025）年度：今年度                                                                                                                                                                                                                                   |  | R8（2026）年度以降 |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 項目                       |                  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |              |
| 駐車場整備計画<br>検討・策定         | 駐車実態調査           | <div>駐車実態調査準備<br/>（関係機関への事前説明）</div> <div>駐車実態調査<br/>（9 月～11 月に実施）</div> <div>調査結果とり<br/>まとめ</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |              |
|                          | 駐車場整備計画<br>検討委員会 | <div>令和 6 年度<br/>第 1 回<br/>検討委員会</div>                                                             |  | <div>令和 7 年度<br/>第 1 回<br/>検討委員会<br/>（6 月）</div> <div>令和 7 年度<br/>第 2 回<br/>検討委員会<br/>（9 月）</div> <div>令和 7 年度<br/>第 3 回<br/>検討委員会<br/>（11 月）</div> <div>パブコメ</div> <div>令和 7 年度<br/>第 4 回<br/>検討委員会<br/>（令和 8 年 1 月）</div> <div>計画<br/>策定</div> |  |              |
| 駐車施策の検討<br>（例：駐車場地域ルール等） |                  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 駐車施策の検討      |

上記のスケジュールは、今後の検討状況及び関係機関等との協議により、変更する場合があります。

2. 各検討委員会の議題一覧（予定）※下線はメインの議題

| 年度             |                  | 議題                         | 主な目的                                                  |
|----------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| R6 年度<br>（昨年度） | 第 1 回<br>（R7.3）  | ・ <u>台東区</u> の特性・まちづくりの方針  | ・ <u>台東区</u> における都市計画・土地利用の状況ほか、まちづくりの方針・取組み状況等に関する共有 |
|                |                  | ・ <u>駐車場整備計画検討の考え方（案）</u>  | ・計画の目的や位置づけに関する議論                                     |
| R7 年度<br>（今年度） | 第 1 回<br>（R7.6）  | ・駐車実態調査の実施報告               | ・駐車実態調査を今年度実施した旨の報告（対象区域や調査概要等の共有）                    |
|                |                  | ・今後のスケジュール（案）              | ・今後の進め方を共有                                            |
|                |                  | ・前回委員会における意見とその対応          | ・前回委員会で出た意見とその対応を説明                                   |
|                |                  | ・ <u>駐車実態調査結果</u>          | ・ <u>駐車実態調査結果の共有</u>                                  |
|                | 第 2 回<br>（R7.9）  | ・ <u>駐車実態を踏まえた課題と対応策</u>   | ・ <u>実態調査結果を踏まえた課題と対応策に関する議論</u>                      |
|                |                  | ・今後のスケジュール                 |                                                       |
|                |                  | ・前回委員会における意見とその対応          |                                                       |
|                |                  | ・ <u>駐車施策の方向性</u>          | ・ <u>具体的な駐車施策に関する議論</u>                               |
|                | 第 3 回<br>（R7.11） | ・今後のスケジュール                 |                                                       |
|                |                  | ・前回委員会における意見とその対応          |                                                       |
|                |                  | ・ <u>駐車場整備計画 中間のまとめ（案）</u> | ・ <u>駐車場整備計画 中間のまとめ（案）に関する議論</u>                      |
|                |                  | ・今後のスケジュール                 |                                                       |
|                | 第 4 回<br>（R8.1）  | ・前回委員会における意見とその対応          |                                                       |
|                |                  | ・パブコメ結果の報告                 |                                                       |
|                |                  | ・ <u>駐車場整備計画（案）</u>        | ・ <u>駐車場整備計画（案）のとりまとめ</u>                             |
|                |                  | ・今後のスケジュール                 |                                                       |

3. 検討委員会構成員一覧

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 学識経験者  | ◎小早川 悟 日本大学教授（交通計画、交通工学、都市計画）  |
|        | ○坂井 孝典 東京海洋大学准教授（都市貨物、貨物交通）    |
| 関係行政部局 | 上野警察署 交通課長 飯沼 智弘               |
|        | 浅草警察署 交通課長 中居 貴幸               |
|        | 蔵前警察署 交通課長 原田 裕助               |
|        | 下谷警察署 交通課長 古谷 浩                |
|        | 東京都都市整備局 都市基盤部 モビリティ政策課長 新妻 基晴 |
|        | 東京都都市整備局 市街地建築部 建築企画課長 上原 伸一   |
| 台東区    | 台東区 都市づくり部長 寺田 茂               |
|        | 台東区 土木担当部長 原島 悟                |
| 事務局    | 台東区 都市づくり部都市計画課                |