

第9期台東区高齢者保健福祉計画及び台東区介護保険事業計画策定スケジュール

年度	令和5年度												6年度
年月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	3年1月	2月	3月	4月
計画策定													9期計画開始
	実態調査の分析・計画骨子の取りまとめ				中間のまとめ				中間まとめ公表・パブリックコメント実施	最終まとめ		公表配布	
高齢者保健福祉推進協議会		第1回 ・検討体制 ・スケジュール			第2回 ・計画の骨子案			第3回 ・中間のまとめ(案)の報告			第4回 ・最終(案)		
専門部会					第1回 ・計画の骨子案			第2回 ・中間のまとめ(案)の報告					
庁内検討委員会 ・小委員会		第1回		第2回			第3回			第4回			
議会 保健福祉委員会						29日 ・第8期達成状況、第9期策定状況報告			12日 ・中間のまとめ(案) ・保険料検討状況報告		最終まとめ報告	保険料 条例議決	
国の動向 (第9期介護保険事業計画策定)			基本指針改正(案)の提示					都道府県ヒアリング				基本指針告示	