

第7期台東区障害福祉計画 障害者福祉施策推進協議会・障害者地域自立支援協議会・当事者検討チーム・庁内検討会
計画策定スケジュール(案)

資 料 6 - 3
令和 5 年 3 月 23 日
第2回 台 東 区 障 害 者
福祉施策推進協議会資料

	令和4年度			令和5年度												
	令和5年 3月			4月		5月		6月		7月		8月		9月		
推進協議会		3/23 令和4年度 第2回推進協							6月下旬 令和5年度 第1回推進協						9月中旬 第2回 推進協	
当事者検討 チーム		3/13 第1回 当事者検				5月上旬 第2回 当事者検	5月下旬 第3回 当事者検						8月中～下旬 第4回 当事者検			
庁内検討会					4月中旬 第1回 庁内検							7月下旬 第2回 庁内検				
自立支援 協議会									6月中旬 令和5年度 第1回自立支援協							

	令和5年度												
	10月		11月			12月		令和6年 1月		2月		3月	
推進協議会				11月中旬 第3回 推進協					1月下旬 第4回 推進協				
当事者検討 チーム		10月下旬 第5回 当事者検											
庁内検討会		10月中～下旬 第3回 庁内検								1月中旬 第4回 庁内検			
自立支援 協議会			11月上旬 第2回 自立支援協								2月中旬 第3回 自立支援協		

【参考】前回(第6期)
計画策定年度の各日程

- 推進協議会
3/27、7/20、9/18、
11/13、1/22
- 当事者検討チーム
3/24、7/3、8/31、
10/29
- 庁内検討会
6/19、8/17、10/23、
1/14
- 自立支援協議会
2/19、6/30、11/5、
2/10