

台東区学校教育情報化推進計画 検討スケジュール（予定）

| 時 期 | 概 要 |
|---------------------|---|
| 令和3年6月10日 | 第5回検討委員会（昨年度までの進捗確認等） →計画骨子案等に関する検討 |
| 7月 6日 | 第1回検討部会 →計画骨子案等に関する検討 |
| 7月 9日 | 教育委員会定例会にて、計画策定について報告 |
| 7月21日 | 令和3年7月区民文教委員会にて、計画策定について報告 |
| 10月20日 | 第2回検討部会 →中間のまとめ（案）に関する検討 （学校教育情報セキュリティポリシー等の「資料編」を含む） |
| 10月27日 | 第6回検討委員会（中間のまとめ（案）について） →令和3年第4回区議会定例会報告に向け、中間のまとめ（案）を作成 |
| 11月16日 | 教育委員会定例会にて、中間のまとめ（案）を報告 |
| 11月17日 | 政策会議にて、中間のまとめを報告 |
| 12月14日 | 令和3年第4回区議会定例会区民文教委員会にて、中間のまとめを報告 |
| 12月16日～ 令和4年1月6日 | パブリックコメントの実施 |
| 1月13日 | 第7回検討委員会庁内事前説明 第3回検討部会 |
| 1月19日（午前10時） | 第7回検討委員会（最終案について） →令和4年第1回区議会定例会報告に向け、最終案を作成 |
| 1月25日 | 教育委員会定例会にて、最終案を報告 |
| 2月3日 | 政策会議にて、最終案を報告 |
| 3月3日 | 令和4年第1回区議会定例会区民文教委員会にて、最終案を報告 |