

第 6 2 号議案

旧下谷小学校及び東上野四丁目倉庫跡地土壌汚染対策等工
事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和 7 年 6 月 2 日

提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫

（提案理由）

この案は、旧下谷小学校及び東上野四丁目倉庫跡地土壌汚染対策等工事請負契約（令和 6 年 7 月 2 5 日議決）の契約金額を変更するため提出します。

旧下谷小学校及び東上野四丁目倉庫跡地土壤汚染対策等工
事請負契約の一部変更について

旧下谷小学校及び東上野四丁目倉庫跡地土壤汚染対策等工事請
負契約(令和6年7月25日議決)の一部を次のように変更する。

記

1 契約変更の理由

- (1) 基礎解体撤去工事等において、当初予定数量以上の地中
埋蔵物が出土したため。
- (2) 令和8年度に施工予定であった山留切断工事を令和7年
度に施工する必要が生じ、本契約に当該工事を追加するため。

2 新契約金額

4億4,280万5,000円

3 現契約金額

4億89万5,000円

4 差引増減額

4,191万円の増