

第73号議案

千束公園再整備工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和8年6月2日

提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫

(提案理由)

この案は、千束公園再整備工事請負契約（令和7年10月24日議決）の契約金額を変更するため提出します。

千束公園再整備工事請負契約の一部変更について

千束公園再整備工事請負契約（令和7年10月24日議決）の一部を次のように変更する。

記

1 契約変更の理由

- (1) 当初の想定以上の廃材が発生したことによる処分費等の増のため
- (2) 掘削作業中に想定外の地下水が湧出したことにより、シートパイルの施工を追加し、工期を延長する等の必要が生じたため

2 新契約金額

2億3,424万600円

3 現契約金額

2億1,615万円

4 差引増減額

1,809万600円の増