

清川清掃車庫等整備事業の進捗状況について

1 整備事業の再公募結果

清川清掃車庫等整備事業の設計・施工一括発注プロポーザルについては、令和 8 年 3 月より再公募を実施したところ、1 者より応募があり、選定委員会による審査の結果、基準点を満たしたため、以下のとおり優先交渉権者を選定した。

(1) 優先交渉権者の名称

大和リース・綜企画設計 特定建設工事共同企業体

(2) 代表構成員

東京都千代田区飯田橋 2 丁目 18 番 2 号

大和リース株式会社 東京本店 本店長 角一 吉昭

(3) 構成員

東京都中央区日本橋蛸殻町 1 丁目 30 番 5 号

株式会社綜企画設計 東京支店 東京支店長 田上 雅章

2 今後の進め方

(1) 基本協定

優先交渉権者との間で、設計業務及び施工業務の契約手続き等を定める基本協定書を令和 8 年 6 月 2 4 日付で締結した。

(2) 設計契約

基本協定書に基づき、設計業務委託契約を令和 8 年 7 月 1 0 日付で締結し、設計業務に着手した。

(3) 施工契約

設計業務をすすめ、先行工事・本体工事・解体工事の区分ごとに施工契約を締結する。

3 今後の予定

令和 8 年第 3 回定例会 補正予算（先行工事）提出

令和 8 年第 4 回定例会 工事請負契約締結議案（先行工事）提出
基本設計報告

令和 9 年 4 月 先行工事着工

令和 1 2 年 9 月末 解体工事完了