

生涯学習センター機能強化等改修工事の整備内容について

1 工事の進捗

生涯学習センター機能強化等改修工事について、これまでに地下1階・5階・6階フロアの工事を終え、現在1階から4階フロアの工事を実施しており予定どおり進捗している。引き続き、各階の空調改修・照明のLED化・消火設備改修等に加え、全館Wi-Fi・展示スペースの設置・外壁補修等の整備を進め、リニューアルオープンに向けて同センターの機能強化を図る。

2 主な整備内容

(1) 交流スペースの整備（1階アトリウムスペース内）

多様な学習形態にあわせ自由にレイアウトを変更でき、インターネット（Wi-Fi）の利用や飲食をしながらの学習など、社会教育関係団体やセンターを利用する方々が相互に学び合い活用できる場を整備する。また、月1回親子を対象としたワークショップを開催し多様な学習機会を提供する。

(2) 社会教育関係団体専用ロッカーの設置（3階南側通路スペース）

センターを定期的に利用する社会教育関係団体が、活動時に使用する物品等を保管できる無料の貸出ロッカーを設置し、団体活動の促進支援と利便性向上を図る。
 （※使用期間は最大1年間、申し込み多数の場合は抽選とする）

(3) スポーツコーナーの整備（3階エレベーターホール）

トレーニングマシンを更新するほか、新たにヨガやストレッチをはじめ、障害者も気軽に身体を動かすことのできるスペースを整備する。

(4) 講座受講者向け託児の一元化及び一般利用者向け託児の試行実施（4階こども室）

センター内で定期的実施する区主催の講座等に伴う託児を一元管理するとともに、空き枠を利用し、一般利用者向けの託児を試行実施する。（保育スタッフ対応）

○利用対象者：生涯学習課、人権・多様性推進課等が主催する講座の受講者等、中央図書館・学習室・トレーニングルームの利用者

○対象児童：生後6か月から小学校就学前までの児童

○実施日：週4日程度（原則 午前9時～12時または午後1時～4時）

○定員：最大12人（児童の年齢により調整）

○申込方法：【講座受講者】各所管課の申込方法による（利用日7日前迄）

【空き枠利用者】講座受講者の託児申込締切後、LoGoフォーム等により受付（先着順 利用日6日～4日前迄）

(例) 申込みイメージ

講座用 託児〆切	先着予約開始			〆切 →	保育委託事業 者に連絡	保育スタッフ調整・ 決定	託児 利用日
	7日前	6日前	5日前				

※土日祝日を除く

(5) 貸室の利便性向上

講義やグループワーク形式の講座など多様な学習形態に対応できるよう各貸室の机・椅子等の備品を新調するほか、利用者の新たな発表の場として可動式ステージ、スポットライトを設置した貸室を整備する。また、可動式電子黒板の導入、プロジェクター等の機器の新設・更新、安定的にオンライン配信等を行えるよう有線LANの設置などを行い、ICTを活用した学習の推進を図る。

3 予算額 (案)

4, 465, 085千円

4 今後の予定

令和8年 9月	改修工事完了
10月	館内へ什器類の搬入・設置
11月中旬	リニューアルオープン記念式典 生涯学習センターリニューアルオープン
12月	中央図書館リニューアルオープン