


無電柱化の推進について

1 事業箇所

- (1) 浅草一丁目（特別区道浅第315号線 外2路線）：約270m
(2) 谷中三丁目（特別区道下第469号線）：約380m



2 今年度の主な取組

(1) 浅草一丁目

【取組状況】・無電柱化に伴う関係者協議及び検討（商店街灯、防犯カメラ等）

- ・東京電力パワーグリッド株式会社による支障移設工事の実施
- ・本体工事の実施（管路、分岐柵等の設置）

【主な課題】・工事施工時の交通規制・騒音・振動による、沿道・周辺地域への影響

(2) 谷中三丁目

【取組状況】・東京ガスネットワーク株式会社が実施する管路更新工事との調整

- ・試掘調査結果を踏まえた詳細設計の実施
- ・優先整備区間の地上機器設置に関する関係者協議（警視庁、施設管理者）

【主な課題】・不明管及び不明ケーブルの撤去

- ・通行止めによる迂回路及び当該路線への車両の出入り方法等について地域住民及び交通管理者との十分な協議が必要
- ・工事施工時の騒音・振動による、沿道・周辺地域への影響

3 令和8年度取組（予定）

(1) 浅草一丁目

- ・支障移設工事
（東京電力パワーグリッド株式会社、NTTインフラネット株式会社等）
- ・電線共同溝本体工事

(2) 谷中三丁目

- ・電線共同溝本体工事

4 予算額（案）

歳入 71,000千円

歳出 167,790千円