

魅力ある公園の整備及びさわやかトイレ整備について

1 魅力ある公園の整備

(1) 再整備

公園の安全確保や要改修箇所に対応に加え、新たな機能の追加や、立地や利用実態を踏まえた整備を行う。なお、整備にあたっては、以下の計画内容を地域・利用者の意見など伺いながら進めていく。

公園名	主な計画内容	令和8年度	令和9年度	令和10年度
千束公園	新水遊び施設	前年度から 継続の工事		
待乳山聖天公園	新游具の充実	工事		
千草公園	近隣公園との機能 分担	工事		
金竜公園	新游具の充実	設計	工事	
金曾木公園	近隣公園との機能 分担	設計	工事	
吉原公園	ゾーニング変更		設計	工事
柳北公園	新スポーツコーナー 新水遊び施設			設計
根岸公園	未就学児の利用に 特化			設計

新…新たな機能の導入を行う整備

(2) 施設更新

公園の安全確保や利便性向上を図るため、老朽化した施設の改修等を行う。

公園名	主な計画内容	令和8年度	令和9年度	令和10年度
花川戸公園 (北側)	複合遊具、舗装、 電気給排水設備等 の更新		設計	工事

2 さわやかトイレ整備

老朽化が進むトイレを、区の『さわやかトイレ整備方針』及び国の『都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン』に沿い、利用実態に応じた規模で整備する。

公園施設名	令和8年度	令和9年度	令和10年度
鶯谷公園トイレ	工事		
待乳山聖天公園トイレ	工事		
田原公園トイレ	設計	工事	
金曾木公園トイレ	設計	工事	
吉原公園トイレ		設計	工事
京町公園トイレ		設計	工事
花園公園トイレ			設計
富士公園トイレ			設計

3 予算額（案）

歳入 7,000千円

歳出 483,372千円

4 今後の予定

令和8年8月 千束公園 供用開始

令和8年9月 待乳山聖天公園・トイレ、千草公園、鶯谷公園トイレ 工事開始

令和9年1月 鶯谷公園トイレ 供用開始

令和9年2月 千草公園 供用開始

令和9年3月 待乳山聖天公園・トイレ 供用開始