

《台東区男女平等推進行動計画「はばたきプラン21」改定スケジュール》

資料3

	5年度										6年度											
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
はばたきプラン21推進会議	第1回 6/21			第2回 9/27 意識調査 結果報告 諮問提示 起草委員会 委員選定			第3回 予定 答申案 審議			第4回 予定 区長へ 答申案 提出			第1回 予定 委嘱状 伝達			第2回 予定			第3回 予定 中間の まとめ (案)			第4回 予定
起草委員会					第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回												
	第13次はばたき推進会議委員(令和3～5年度)										第14次はばたき推進会議委員(令和6～8年度)											
事務局	意識調査実施	調査結果分析、 まとめ、報告書作成							第14次はばたき 推進会議委員推薦 手続き						新行動計画 中間のまとめ案作成			中間のまとめ公表 パブリックコメント 実施				