

今後のスケジュール（案）

1. 全体スケジュール

年度		R6（2024）年度：昨年度	R7（2025）年度：今年度	R8（2026）年度以降
項目	駐車実態調査	駐車実態調査準備 (関係機関への事前説明) 駐車実態調査 (9 月～11 月に実施) 調査結果 とりまとめ		
	駐車場整備計画 検討・策定	令和 6 年度 第 1 回 検討委員会	令和 7 年度 第 1 回 検討委員会 (6 月) 令和 7 年度 第 2 回 検討委員会 (9 月) 令和 7 年度 第 3 回 検討委員会 (10 月～11 月) パブコメ 令和 7 年度 第 4 回 検討委員会 (令和 8 年 1 月) 計画 策定	
駐車施策の検討 (例：駐車場地域ルール等)				駐車施策の検討

上記のスケジュールは、今後の検討状況及び関係機関等との協議により、変更する場合があります。

2. 各検討委員会の議題一覧（予定）※下線はメインの議題

年度		議題	主な目的
R6 年度 (昨年度)	第 1 回 (R7.3)	・ <u>台東区特性・まちづくりの方針</u> ・ <u>駐車場整備計画検討の考え方（案）</u> ・駐車実態調査の実施報告 ・今後のスケジュール（案）	・ <u>台東区における都市計画・土地利用の状況ほか、まちづくりの方針・取組み状況等に関する共有</u> ・ <u>計画の目的や位置づけに関する議論</u> ・駐車実態調査を今年度実施した旨の報告（対象区域や調査概要等の共有） ・今後の進め方を共有
R7 年度 (今年度)	第 1 回 (R7.6)	・前回委員会における意見とその対応 ・ <u>駐車実態調査結果</u> ・ <u>駐車実態を踏まえた課題と対応策</u> ・今後のスケジュール	・前回委員会で出た意見とその対応を説明 ・ <u>駐車実態調査結果の共有</u> ・ <u>実態調査結果を踏まえた課題と対応策に関する議論</u>
	第 2 回 (R7.9)	・前回委員会における意見とその対応 ・ <u>駐車施策の方向性</u> ・今後のスケジュール	・ <u>具体的な駐車施策に関する議論</u> ・今後の進め方を共有 ※以降、次年度以降の進め方を具体的に提示
	第 3 回 (R7.10～11)	・前回委員会における意見とその対応 ・ <u>駐車場整備計画 中間のまとめ（案）</u> ・今後のスケジュール	・ <u>駐車場整備計画 中間のまとめ（案）に関する議論</u>
	第 4 回 (R8.1)	・前回委員会における意見とその対応 ・ <u>駐車場整備計画（案）</u> ・今後のスケジュール	・ <u>駐車場整備計画（案）のとりまとめ</u>