
令和４年度 令和５年度 令和６年度

策定委員会

まちづくり
部会

（ソフト）

基盤整備
部会

（ハード）

調査・
社会実験等

ビジョン策定のスケジュール（予定）

１．当初予定

令和４年度 令和５年度 令和６年度

策定委員会

まちづくり
部会

（ソフト）

基盤整備
部会

（ハード）

調査・
社会実験等

第１回
（合同開催）
Ｒ４年９月28日

・まちづくりに
関連する現況

・浅草地区の
将来イメージ

・今後の検討の
進め方

第２回
Ｒ５年２月15日

・部会検討状況

・今後の進め方

第３回
Ｒ５年８月２日

・部会検討状況

・ビジョンの基本的考え方

第４回
Ｒ５年10月23日

・部会検討状況

・中間案の方向性

第５回
Ｒ６年２月７日

・部会検討状況

・中間案の確認

第６回
Ｒ６年５月頃

・最終案

・今後の検討

第２回
Ｒ５年１月30日

・調査結果共有

・論点の議論

第３回
Ｒ５年７月24日

・将来イメージについて

・地域のまちづくりの状況

第４回
Ｒ５年10月３日

・まちの将来像

・論点の議論

第５回
Ｒ５年12月４日

・論点の議論

・総括 ・中間案

第６回
Ｒ６年４月頃

・最終案

・今後の検討

第２回
Ｒ５年２月８日

・調査結果共有

・論点の議論

第３回
Ｒ５年７月21日

・基盤整備の方向性

・論点の議論

第４回
Ｒ５年９月21日

・基盤整備の方向性

・論点の議論

第５回
Ｒ５年12月19日

・総括

・中間案

第６回
Ｒ６年４月頃

・最終案

・今後の検討

７月頃～年度末：車両交通量調査

４月頃～：雷門通り社会実験準備 11月頃：実施 年末：効果検証

９月：パネル展実施

結
果
反
映

２．見直し（案）

第１回
（合同開催）
Ｒ４年９月28日

・まちづくりに
関連する現況

・浅草地区の
将来イメージ

・今後の検討の
進め方

第２回
Ｒ５年２月15日

・部会検討状況

・今後の進め方

第３回
Ｒ５年８月２日

・部会検討状況

・ビジョンの基本的考え方

第４回
Ｒ６年２月７日

・部会検討状況

第５回
Ｒ６年７月頃
（検討事項のとりまとめ）

・部会検討状況

第２回
Ｒ５年１月30日

・調査結果共有

・論点（1,12）

第３回
Ｒ５年７月24日

・将来イメージについて

・地域のまちづくりの状況

第４回
Ｒ５年10月３日

・まちの将来像

第５回
Ｒ５年12月４日

・まちの将来像

・論点の議論

第６回
Ｒ６年５月頃

・まちの基盤

・論点の議論

第２回
Ｒ５年２月８日

・調査結果共有

・論点（1,12）

第３回
Ｒ５年７月21日

・基盤整備の方向性

・論点(5,6)

第４回
Ｒ５年12月19日

・基盤整備の方向性

第５回
Ｒ６年６月頃

・基盤整備の方向性

のとりまとめ

ビ
ジ
ョ
ン
策
定

ビ
ジ
ョ
ン
策
定

第６回
Ｒ６年１１月頃（案の確定）

・中間案

・部会検討状況

第７回
Ｒ６年９月頃

・中間案 ・総括

・まちの基盤・将来像の決定

第６回
Ｒ６年１０月頃

・中間案 ・総括

・基盤整備の方向性の決定

第７回
Ｒ７年２月頃

・最終案

・今後の検討

第８回
Ｒ７年２月頃

・最終案

・今後の検討

第７回
Ｒ７年２月頃

・最終案

・今後の検討

１月～年度末：交通量調査

７月～：雷門通り社会実験準備

９月：パネル展実施

３月：実施
効果検証

雷門通り社会実験実施予定

※上記スケジュールは確定したものではありません。今後、変更のする可能性もあります。

今回

結
果
反
映
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